

2026 년 무학교회 청년주일 "왕과사는무칭"

1. 개요

- 1) 타이틀 : 왕과사는무칭 / (본문 제목 : 소문의 낙원 - 윤신일 목사님)
 - a) '왕'이 유배온 영월의 모습은 마을 사람들의 '낙원'의 모습과는 달랐다.
 - b) 일련의 과정을 통해 결국 세상(TV)의 '낙원'과는 다른 '낙원'이 되었다.
 - c) 예수님께서 이 땅에 오셨을 때도 마찬가지로 세상이 원하는 '구원'과는 달랐다.
 - d) 결국 세상의 수 많은 사람들에게 '구원'을 선물하셨다.
 - e) 청년주일을 통해 '소문의 낙원'에 대해, 기독교의 '구원'에 대해 생각해본다.
- 2) 일정 : 2026 년 5 월 17 일(주일), 13:30~16:30
- 3) 예상 인원 : 300 명
- 4) 내용 : 예배, 부스 운영, 먹거리
- 5) 봉사 인원 : 연합임원(5 명), 교역자, 부장단
- 6) 홍보 : 포스터, 홍보영상, SNS 홍보
- 7) 예산 : 640 만원
- 8) 진행방식 : 각 셀별로 진행할 수 있도록 가이드 하되, 개인별·소규모로 이용할 수 있도록 진행

2. 행사 일정 개요


시간	순서	세부진행
13:30~14:20	예배	찬양 / 대표기도 / 봉헌 / 성경봉독 / 설교 / 축도
14:20~14:30	행사 안내	광고 / 행사 안내 / 행사장 이동
14:30~15:00	1 부	- 네컷사진, 부스, 먹거리 - 각 부스별로 필요 시 1 부~2 부 선택해서 휴식
15:00~15:30	2 부	
15:30~16:00	3 부	
16:00~16:30	4 부	
16:30 ~	뒷정리 & 마무리	TF 팀 및 연임, 교역자

3. 행사 내용

3-1. 운영 부스

구분	내용
연임 프로그램 부스	인생네컷, 키캡꾸미기, 볼펜꾸미기, 전통놀이 대여
청년 프로그램 부스	꽃꽂이, 비즈, 탁구, 야구, 몽골선교, 보드게임
메인부스	팸플렛 스티커 확인 -> 인형뽑기 기회 부여

3-2. 먹거리

담당자	장소	비고
홍경민 회장, 황윤희 권사	1 층 로비	300 인분 (분식&음료) + 추가 <부장단 역할> 세팅부분은 부스별 부장단 분들 빼고 나머지 부장단 분들께서는 세팅 도와주세요. <세팅> 식당 - 단상 (음료 세팅) 식당 - 오른쪽으로 먹거리 세팅 1층 친교실 

메뉴	담당자	장소	비고
떡볶이		1 층 친교실	사진 참조, 조리 필요
순대		1 층 친교실	사진 참조, 조리 필요
핫도그		1 층 친교실	사진 참조, 기성품 구매 후 데워서 제공
음료 및 얼음		1 층 친교실	사진 참조, 대용량 팩 구매

3-3. 부스별 담당자 및 세부 사항

부스	담당자	장소	세부 사항
안내부스	김성영, 윤성산	2 층 로비	기본 의약품
인형뽑기			스티커 3 개 당 기회 3 번 부여 (6 개 6 번) 뽑기 성공하는 경우 추가 기회 없음 기계 1 대 구매
인생네컷	부장단 2 명	2 층 미스바라운지	기계 2 대 대여, 인화지 무제한 2x6, 디자인 인화지/기본인화지
비즈만들기	김민지 자매	2 층 미스바라운지	
몽골선교	우대현 전도사	2 층 로비 승강기 옆	교육부부스, TV 대여

전통놀이 대여	연합임원 (관리 안함)	1 층 로비	윷놀이, 장기판, 바둑판, 딱지치기 (오목, 알까기 등)
키캡 / 볼펜 꾸미기	김보운, 신인혜	1 층 생명홀	순간접착제 필요
꽃꽂이	임혜은 자매	1 층 엘림라운지	
탁구	이동길 형제	1 층 비전홀	
야구	유영찬 형제	1 층 비전홀	티볼대에 있는 공 맞추기 게임 글러브/유니폼 전시 가입신청서 작성 공간 및 포토존
보드게임	박승균 형제	1.5 층 로비	원하는 팀에게 보드게임 대여 대여 대장 작성 / 반납 시 스티커 지급

3-4. 장소별 세부사항

층	장소명	장소 대여 여부	장소 사용 가능 시간	장소 사용 물품	장소 사용 부스
1 층	로비				전통놀이
	생명홀				키캡 & 볼펜 꾸미기
	비전홀				야구 & 탁구
	친교실				간식 코너
	엘림라운지				꽃꽂이
1.5 층	미디어라운지				보드게임
2 층	미스바라운지				인생네켓, 비즈키링
	로비				안내부스
	승강기옆로비				몽골선교

5. 타임라인

일정	준비 내용
~ 4/11	기획안 초안 및 부스+TF 팀 광고 준비
4/12 ~ 4/18	포스터 디자인, 인생네켓 예약, 인형뽑기 기계 구매
4/19 ~ 4/25	키캡 주문 및 부스+TF 팀 신청 마감
4/26 ~ 5/2	홍보 영상 1 준비, 카드뉴스 제작, 예산 확정, 인형 구매, 큐시트 초안 제작
5/3 ~ 5/9	주일 홍보 영상 1, 홍보 영상 2 준비, 부스 마감 및 팜플렛 디자인 및 발주
5/10 ~ 5/16	주일 홍보 영상 2, 미흡점 파악, 모니터 및 대여 신청, 큐시트 제작